Prov	/ecto	frontend	pagina	web
		II OIILCIIA	Dagiiia	****

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Frontend página web

Karem Alcalá Jose Urbina 28/03/2020

CONSIDERACIONES.

De acuerdo a las consideraciones del cliente con respecto al desarrollo del Frontend de una página web, para la integración cultural e inclusión colectiva por medio de la visualización de sus opiniones. Se plantea realizar lo siguiente:

El Frontend se desarrollara con las tecnologías, Html, css(uso de preprocesadores) y javascript, teniendo en cuenta este último para uso de framework que faciliten su pronto desarrollo y estructura.

PLAN DE TRABAJO.

Fases y Etapas.

Fase 0: Levantamiento de información

En esta fase se realiza todo el diagnóstico de los procesos que se requieren desarrollar, para realizar todas las especificaciones del proyecto. Se compone principalmente de recopilación de información sobre el proyecto y sus funciones específicas.

Fase 1. Definición de los requerimientos:

- Funcionales.
- Arquitectura técnica.
- Herramientas de diseño
- Herramientas de desarrollo.
- Testing.
- Implantación.

Hito Fase 1.

Entregables:

• Descripción específica del proyecto.

Fase 2. Diseño del Frontend de página web

Diseño.

- Modelo lógico del flujo de datos.
- Interfaz gráfica.
- Plan de implantación.

Fase 3. Frontend de página web.

Hito Fase 3.

Entregables:

Vistas del frontend.

Fase 4. Testing de Aceptación.

• Ajustes del desarrollo y sus funcionalidades.

Fase 6. Cierre del proyecto.

• Elaboración del informe de cierre: actividades cumplidas, producto entregado y conclusiones.

Hito Fase 6.

Entregables Fase 6:

• Informe de cierre.

Tiempo de duración del Proyecto.

Se estima un tiempo de 5 Días (40 horas) para la realización del frontend de la página web.

Diagrama Gantt General del Proyecto

_	Dia1		Dia 2			Dia 3			Dia 4			Dia 5					
Fase 0																	
Fase 1																	
Fase 2																	
Fase 3																	
Fase 4																	
Fase 5																	
Fase 6																	

Costo del Proyecto.

Un Frontend de página web incluye distintas variables de importancia a considerar que se vinculan al costo.

1. Es importante considerar todas estas variables para determinar el costo. De acuerdo a lo conversado se estiman 80 horas a razón de un equipo de 2 programadores, para un total de 160 horas de programación, el costo será de 350\$ que no consideran cambios o ajustes luego de la entrega final del proyecto.

Referencias profesionales.

- https://github.com/karemalcala
- https://github.com/JGUrbina

Proyecto frontend pagina web

- https://festivalorigen.cl
- http://www.kydoft.cl
- https://www.casadeoficios.cl
- https://guayo.cl/